



Så här såg det ut vid kajen när det var lågvatten nyligen.

FOTO: LÄSARBILD

SLUTREPLIK

WP: Att "vänta och se" är inte ansvarsfullt

Vår kritik kvarstår efter KSO Tina Runhems (M) svar på vår debattartikel. Hon säger det är "för tidigt" att uttala sig om kajprojektets slutnota för vaxholmarna.

Slutnotan handlar inte bara om ekonomin utan även om konsekvenserna för skärgårdstrafik, fritidsbåtar, kajens hållbarhet, attraktion och om restauranger och butiker överlever byggtiden. Att "vänta och se" är inte ansvarsfullt och omöjliggör planering och parering i god tid.

Trots revisorernas anmärkningar om brister i politisk styrning och kontroll verkar KSO inte förstå vad som krävs vid stora projekt. Vaxholms största investering drivs utan erfaren projektledning, tillräcklig politisk kravställning, uppdaterad budget eller tydliga

Det behövs inte en grupp med fler lekmän (politiker), utan en professionell projektledning.

riskanalyser. Våra frågor i kommunstyrelsen och presidiet är obesvarade.

KSO uppger att revisorerna gav kritik förra mandatperioden. Ändå reagerade inte Moderaterna då och inte heller i nya styret när projektet upphandlades och startades.

För ett år sedan röstade styret ned våra förslag om genomgång av ekonomi och risker, uppdaterad budget och kompetensförstärkning. Först när problemen blev uppenbara började

styret nämna stärkt styrning och kontroll. Det är inte ledarskap utan reaktiv krishantering.

Det behövs inte en grupp med fler lekmän (politiker), utan en professionell projektledning. Kommunstyrelsen ska ställa krav och följa upp. Rollerna är viktiga i en kommun vilket styret också verkar missa.

Samtidigt ser vi hur utgifter och ansvar för att återställa kajens funktion lyfts ur projektbudgeten för att belasta underhållsbudgeten i en annan nämnd.

Vaxholm behöver ett nytt styre som kan höja nivån och ta ansvar för våra gemensamma pengar och angelägenheter i kommunen.

Vi vill mer.

Waxholmspartiet